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työsuunnitelmia. 
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tarvittavat työsuunnitelmat ja koottiin yhteen tarkastuslistat työsuunnitelmien si-
sältövaatimuksista. Tarkastuslistat hyödyttävät jatkossa urakoitsijoita suunnitel-
mien laadinnassa ja rakennustyön valvojia suunnitelmien tarkistuksessa. Jatko-
kehitysideana esitettiin työsuunnitelmien tarkastuslistojen laatiminen uudisraken-
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The contractor draws up work plans to carry out the work in renovation work, such 
as facade, balcony, roof and building systems repairs. Work plans include quality 
assurance, task and work phase plans. Quality assurance plans apply to the en-
tire site and task plans to individual work stages. Task and work phase plans are 
drawn up for work stages that are significant economically, qualitatively and in 
terms of time. 
 
Work plans are always site specific and are prepared at the beginning of the work 
and according to the work phases. The problem is that there are many legislative 
and guidance provisions on the content requirements of work plans. The regula-
tions must be applied when drawing up work plans. As a result, contractors and 
construction supervisors receive qualitatively different work plans from contrac-
tors. 
 
The assignment was commissioned by Sitowise Oy, a design and consulting 
company for the built environment. The thesis dealt with the required work plans 
by type of repair contract and compiled checklists of the content requirements of 
the work plans. Checklists will benefit contractors in the preparation of plans and 
construction supervisors in reviewing plans. As a further development idea, it was 
proposed to draw up work plans checklists for new construction projects. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Korjausrakentamisella tarkoitetaan vanhan rakennuksen tai sen rakennusosan 
kunnostamista tai uusimista. Rakennuksen julkisivujen, vesikaton, parvekkeiden 
tai taloteknisten järjestelmien korjausurakka voidaan jaotella suunnittelu-, toteu-
tus-, käyttöönotto- ja takuuvaiheeseen. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä korjausurakkaa ennen ja sen aikana 
laadittuja työsuunnitelmia, ja koota niistä tarkastuslistat urakoitsijan ja työmaaval-
vojan avuksi. Opinnäytetyön toimeksiantaja on rakennetun ympäristön suunnit-
telu- ja konsultointiyritys Sitowise Oy. 
 
Korjausurakan työsuunnitelmat jaotellaan laadunvarmistus-, tehtävä- ja työvaihe-
suunnitelmiin. Laadunvarmistussuunnitelmia, kuten laatu- ja työturvallisuussuun-
nitelmia laaditaan työmaan alkuvaiheessa ja ne koskevat urakkaa kokonaisuu-
dessaan. Tehtävä- tai työvaihesuunnitelma laaditaan yksittäisestä taloudellisesti, 
laadullisesti ja aikataulullisesti merkittävästä työvaiheesta. Korjausurakan piirus-
tukset ja työselostukset määrittävät työsuorituksen sisällön. Suunnitelmat eivät 
ota kantaa siihen, kuinka työvaiheet toteutetaan käytännössä työmaalla, ja siksi 
tarvitaan työsuunnitelmia.  
 
Työsuunnitelmien laatimiseksi on olemassa useita rakentamisalalla yhteisesti hy-
väksyttyjä ja hyvän rakentamistavan mukaisia ohjeita. Ongelmana on, että ura-
koitsijat voivat soveltaa erilaisia ohjeita ja laatia kirjavia suunnitelmia. Lisäksi 
haasteena on, että jokainen korjausurakka ja työmaa on omanlaisensa.  
 
Työsuunnitelmien merkitystä, käyttökohteita ja sisältöjä käsitellään luvuissa 2, 3 
ja 4. Liitteessä 1 esiteltyjen tarkastuslistojen avulla urakoitsijan on helpompi laatia 
työsuunnitelma ja rakennustyön valvojan arvioida, onko työsuunnitelmassa tar-
vittava sisältö. 
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2 KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖSUUNNITELMAT 
 
 
Korjausurakka jaotellaan suunnittelu-, toteutus-, käyttöönotto- ja takuuvaihee-
seen. Suunnitteluvaiheessa laaditaan tärkeimmät piirustukset ja työselostukset 
halutusta urakan lopputuloksesta. Työmaalla eli toteutusvaiheessa laaditaan työ-
suunnitelmat ja rakennetaan. Käyttöönotto- ja takuuvaiheessa arvioidaan loppu-
tulos. Korjausrakentaminen eroaa uudisrakentamisesta sillä, ettei vanhoista ra-
kenteista ole aina saatavilla vanhoja piirustuksia. Toteutusvaiheessa työsuunni-
telmien laadinta ja riskien kartoittaminen korostuvat, koska korjausurakoissa 
esiintyy usein rakenteellisia yllätyksiä ja ongelmatilanteita. (Ratu S-1231, 1.)  
 
2.1 Työsuunnitelman merkitys rakentamisessa 
 
Työsuunnitelmat ovat osa korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelua. Yksi tär-
keimmistä tuotannonsuunnittelun työvälineistä on rakennustyömaan projekti-
suunnitelma (Ratu S-1231, 3-4 mukaillen): 
 
1. Kuvaus työmaaorganisaatiosta, vastuunjaosta ja toimenkuvista 
2. Sovitut kokouskäytännöt 
3. Sisäiset ja ulkoiset viestintämenetelmät 
4. Toiminnan dokumentointi- ja arkistointitavat 
5. Riskinhallintakartoitus 
6. Hankintojen suunnittelu- ja toteutustavat 
7. Laadunvarmistustavat 
8. Aikataulusuunnittelun, -valvonnan ja ennustamisen menettelytavat 
9. Turvallisuus-, ympäristö- ja aluesuunnitelmat 
10. Viimeistely- ja loppusiivous, käyttöönotto ja luovutus 
 
Projektisuunnitelmalla varmistetaan työmaan, ja työsuunnitelmalla yksittäisen 
työvaiheen laadun toteutuminen (Ratu S-1231, 8). Opinnäytetyössä työsuunni-
telmilla tarkoitetaan korjausurakan laadunvarmistus-, tehtävä- ja työvaihesuunni-
telmia, jotka sisältyvät projektisuunnitelman kohtiin 1-10.  
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Työsuunnitelmaa varten kootaan työkokonaisuuden toteutusta koskevat suunni-
telmat, lähtötiedot, tehtävälle asetetut vaatimukset ja ongelmatilanteet sekä tar-
vittavat resurssit. (Ratu 1199-S, 1.) Työsuunnitelmaan sisällytetään aikataululli-
set ja taloudelliset tavoitteet, ja keinot, joilla ne saavutetaan. Työmaalla seura-
taan suunnitelmaa ja ohjataan työtä määriteltyjen ohjausvälineiden avulla. Työn-
aikaisia seuranta- ja ohjausvälineitä ovat muun muassa maksuerätaulukot, laa-
tuvaatimukset, työmaakokoukset, aloituspalaverit, mallityöt sekä tarkastukset. 
(Koskenvesa, A. & Pussinen, T., 6-7.) 
 
 
2.2 Työsuunnitelmien käyttökohteet 
 
Opinnäytetyössä työsuunnitelmat on jaoteltu korjausurakkatyypeittäin laadunvar-
mistus-, tehtävä- ja työvaihesuunnitelmiksi (taulukko 1). Urakoitsija laatii työsuun-
nitelmia ennen korjausurakkaa, sen alkuvaiheessa ja työn aikana.  
 
Työsuunnitelmia on tarpeen laatia taloudellisesti, laadullisesti ja aikataulullisesti 
merkittävistä työvaiheista. Tarkempia työsuunnitelmia tarvitaan myös tehtäväko-
konaisuuksista, joissa on havaittu usein virheitä vuosi- ja takuutarkastuksissa. 
Toisaalta myös urakoitsijalle ja työryhmälle vieraat tai harvoin tehdyt työvaiheet 
on suunniteltava tarkasti. (Koskenvesa, A. & Pussinen, T., 5.) Useista työvai-
heista on saatavilla ohjeita esimerkiksi Rakennustieto Oy:n Ratu-kortistosta 
suunnitelmien laadintaan varten. 
 
TAULUKKO 1. Työsuunnitelmat urakkatyypeittäin 
Urakkatyypit ja työsuunnitelmat Julkisivu Parveke Vesikatto Talotekninen 
Työmaan aluesuunnitelma x x x x 
Kone- ja kalustosuunnitelma x x x   
Turvallisuussuunnitelma x x x x 
Laatusuunnitelma x x x x 
Kosteudenhallintasuunnitelma x x x x 
Puhtaudenhallintasuunnitelma x x x x 
Pölynhallintasuunnitelma x x x x 
Telinesuunnitelma x x x   
Purkutyösuunnitelma ja asbestityöt x x x x 
Vesikaton korjaustyösuunnitelma     x   
Julkisivun korjaustyösuunnitelma x       
Muotti- ja betonointisuunnitelma   x   x 
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3 LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMAT 
 
 
Työmaan laadunvarmistustoimenpiteisiin vaikuttavat urakan sisältö, koko, aika-
taulu ja tarvittavat työvaiheet. Laadun toteutuminen varmistetaan tilaajan ja ura-
koitsijan laatusuunnitelmien, työmaan projekti- ja työsuunnitelmien ja laadunval-
vonnan avulla. (Ratu S-1231, 8.) 
 
 
 
Kuva 1. Työmaan laadunhallinta (Kankainen, J. & Junnonen, J-M, 39 mukaillen) 
 
Korjausurakan suunnittelijat määrittävät valmiin työn laatuvaatimukset suunni-
telma-asiakirjoihin ja varmistavat suunnitelmien sopivuuden kohteeseen. Esimer-
kiksi purkutöiden aikana esiin tulleiden rakenteiden osalta on usein työn aikana 
tarkennettava korjaussuunnitelmia. Työmaa-aikaista toteutusta ohjataan laaduk-
kaasti työmaan yleissuunnittelun avulla. (Ratu S-1231, 8.)  
 
Rakennuttajalla ja urakoitsijalla eli sopimusosapuolilla tulee olla yhteinen käsitys 
urakan laajuudesta, välitavoitteista, laatutasosta ja työturvallisuudesta. Sopimus-
osapuolten ohjauskeinoja ovat korjaustöiden aloituspalaverit, mallityöt, tarkastuk-
set ja erilaiset mittaukset. (Ratu S-1231, 8-9.) Esimerkiksi työmaan aikana raken-
nuksen sisäilmariskejä hallitaan hyvällä työmaasuunnittelulla ja työnaikaisella ve-
denpoiston, kosteuden ja pölyn hallinnalla (Ratu 07-10832, 7). Korjausurakan 
luovutusvaiheessa urakoitsija varmistaa korjauskohteen valmiusasteen itselle-
luovutuksen avulla. 
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3.1 Työmaan yleissuunnittelu 
 
Työmaan yleissuunnittelulla tarkoitetaan ennen työmaan perustamista ja raken-
tamisen aloitusta tehtyä kokonaisvaltaista aikataulu-, hankinta-, resurssi- ja ka-
lustosuunnittelua (Ratu S-1231, 15-16). Yleissuunnitteluun sisältyy aluesuunni-
telman ja kone- ja kalustosuunnitelman laatiminen. 
 
 
3.1.1 Työmaan aluesuunnitelma 
 
Työmaan aluesuunnitelma on kirjallinen kuvaus työmaatoimintojen ja tehtävien 
järjestämisestä. Aluesuunnitelma antaa tietoa työ-, turvallisuus- ja logistiikkajär-
jestelyistä ja sitä on päivitettävä työmaan aikana. Suunnitelmia laaditaan vähin-
tään työmaan maanrakennus-, perustus- ja runko- sekä sisätyövaiheesta. (Ratu 
C2-0454, 1-2.) 
 
Aluesuunnitelmaan kirjataan (Ratu S-1231, 15 ja Ratu C2-0454, 6 mukaillen): 
1. Työmaatilat, kulkureitit ja ajoväylät → huomioi erityisesti yleis- ja palotur-
vallisuus 
2. Työmaa-alueen rajat, aidat ja portit 
3. Sähköistys, valaistus ja ensiapupaikat 
4. Purku-, lastaus-, työ- ja varastointialueet → huomioi erityisesti logistiikka 
ja työtilatarpeet 
5. Nostot, siirrot ja koneiden kalustojen sijainnit  
6. Suojaukset, kaivannot ja vaara-alueet sekä niiden aitaaminen 
7. Työmaan jätehuoltojärjestelyt 
8. Vesi-, viemäri-, sähkö-, ja telejärjestelmät, tulityöalueet sekä sammutus-
järjestelmät 
 
 
3.1.2 Kone- ja kalustosuunnitelma 
 
Kone- ja kalustosuunnittelun tavoitteena on valita työmaalle kustannustehokas ja 
turvallinen kalusto. Suunnitelmaan mitoitetaan ja ajoitetaan koneiden ja kaluston 
käyttö sekä rajoitukset (Ratu C2-0454, 15). 
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Kone- ja kalustosuunnitelmaan kirjataan (Ratu S-1231, 15 mukaillen): 
1. Kalustoluettelo ja -aikataulu 
2. Käyttöaikarajoitukset 
3. Korjausrakentamisen menetelmärajoitukset (pölyn- ja meluntorjunta, ah-
taat tilat ja rakenteiden kantavuudet) 
 
 
3.2 Turvallisuussuunnitelma 
 
Työturvallisuuslaki (738/2002) ja työterveyshuoltolaki (1383/2001) velvoittavat 
työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa 
työhön liittyvissä tilanteissa. Työnantajan tehtävänä on työturvallisuuden jatkuva 
parantaminen ja riskien arviointi. Riskien arviointi edellyttää riittävän järjestelmäl-
listä työstä, työajoista ja -tiloista, muusta työympäristöstä ja -olosuhteista aiheu-
tuvien haitta- ja vaaratilanteiden selvittämistä ja tunnistamista. Arviointi tehdään 
työvaiheittain osana työmaan tuotannonsuunnittelua. (Lehtinen, R & Rakennus-
tieto Oy, 25-27.) 
 
 
3.2.1 Turvallisuussuunnittelu 
 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) täyden-
tää turvallisuuslainsäädännön velvoitteita. Asetuksessa määritetään muun mu-
assa rakennuttajalta ja urakoitsijalta edellytettävät turvallisuusasiakirjat ja velvoit-
teet.  
 
Rakennuttaja laatii turvallisuusasiakirjan suunnittelua ja urakan valmistelua var-
ten.  Lisäksi rakennustyön toteutusta varten laaditaan turvallisuussäännöt ja ylei-
set menettelyohjeet (VNa 205/2009, 8§). Asiakirjat ovat työmaakohtaisia ja osana 
urakan sopimusasiakirjoja. 
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Työturvallisuuden suunnittelussa huomioitavia asioita ovat (VNa 205/2009,10§ 
mukaillen): 
- Työmaan järjestelyt ja hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaa-
lien käsittely eri rakennusvaiheissa 
- Räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt 
- Maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 
- Rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus sekä vaaraa aiheuttavat 
putkistot ja sähkökaapelit 
- Työmenetelmät, koneiden ja laitteiden käyttö ja nostotyöt ja siirrot 
- Henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat 
- Putoamissuojauksen toteuttaminen 
- Purku-, työ- ja tukitelinetyöt 
- Elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja 
asennus 
- Pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen 
- Työhygieenisten mittausten menettelyt 
- Eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteen-
sovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan 
- Eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai ra-
kennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vas-
taavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa 
- Toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. 
 
 
3.2.2 Turvallisuussuunnitelman laatiminen 
 
Päätoteuttajan eli tyypillisesti pääurakoitsijan tehtävänä on laatia työturvallisuutta 
koskevat suunnitelmat ennen työmaan aloitusta. Työturvallisuussuunnitelman 
tarkoituksena on järjestää työt, työvaiheet ja niiden ajoitus riittävän turvallisiksi, 
jotta niistä ei aiheudu vaaraa työntekijöille tai muille lähellä oleville henkilöille 
(VNa 205/2009, 10§).  
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Nykyisin työturvallisuussuunnitelmaa kutsutaan turvallisuussuunnitelmaksi, 
koska suunnitelmaan sisällytetään työturvallisuuden ja -terveyden lisäksi ja työ-
ympäristöön vaikuttavien riskien arviointia. Laadinnassa tärkeintä on, että suun-
nitelma on työmaakohtainen.  
 
Rakennusrakassa urakoitsijan vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on huoleh-
tia työturvallisuuden toteutumisesta osana työmaan laatusuunnittelua. Urakoitsi-
jan on laadittava tuotannollisesti merkittävien työvaiheiden riskien arvioinnit, pe-
rehdytettävä työntekijät, huolehdittava työmaan viikkotarkastuksista (TR/MVR-
mittaukset), koneiden ja laitteiden turvallisuustarkastuksista ja muista luvanvarai-
sista töistä. (Ratu 1181-S, 6.) 
 
Turvallisuussuunnitelmalle ei ole toistaiseksi määritetty lainsäädännöllistä sisäl-
tövaatimusta. Lainsäädännössä kirjallisen suunnittelun vaatimus on rajattu ra-
kennustyölle, josta on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Ennak-
koilmoitus tehdään yli kuukauden kestävästä työmaasta ja työmaasta, jossa työs-
kentelee vähintään kymmenen henkilöä. (Lehtinen, R & Rakennustieto Oy, 114-
115.) Työmaan turvallisuussuunnitelman laadinnassa voidaan hyödyntää Ra-
turva- rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjetta.  
 
Työmaan turvallisuussuunnitelmaan kirjataan (Raturva, 18 mukaillen): 
1. Turvallisuussuunnitelman laatija, tarkastaja ja hyväksyjä 
2. Kohteen tiedot, työmaaorganisaatio, työsuojeluhenkilöt ja aliurakoitsijat 
3. Urakan työsisältö ja merkittävät työvaiheet (materiaalien siirrot, käytettävät 
työmenetelmät, työjärjestys, työryhmä(t) ja työnjohto ja yhteydenpito tilaa-
jaan) 
4. Vaarojen tunnistaminen ja poistaminen (nimeä vaarat ja toimenpiteet vaa-
ran välttämiseksi) 
5. Työmaan jätehuolto ja siisteys 
6. Henkilösuojainten käyttö 
7. Käytettävät telineet, koneet ja laitteet sekä käyttölupien haltijat 
8. Palontorjunta ja tulityöt 
9. Muut turvallisuustoimenpiteet 
10. Pätevyystodistukset ja perehdytyslomakkeet 
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3.3 Laatusuunnitelma 
 
Rakennusyrityksen laatusuunnittelun tarkoituksena on varmistaa ja tuottaa asi-
akkaalle sopimuksen mukaista, laadukasta, tehokasta ja suunnitelmallista toimin-
taa. Tämän perustana ovat yrityksen laatujärjestelmät, hankekohtaiset laatujär-
jestelmät sekä työmaiden laatusuunnitelmat. Laatusuunnittelun avulla työvaiheet 
sujuvat jouhevammin, virheet ja ylimääräiset kustannukset vähenevät, työmaan 
tiedonkulku paranee ja vastuunjako on selkeämpi. Laatusuunnitelmat ovat osa 
työmaan projektisuunnitelmaa. (Ratu S-1180, 1.) 
 
Tarkoituksena on koota työmaan suunnitelmat ja toimenpiteet yhdeksi laadul-
liseksi kokonaisuudeksi ennen työn aloitusta. Laatusuunnitelman kokoaa urakoit-
sija yhteistyössä rakennuttajan kanssa. Laatusuunnitelmaa seurataan ja päivite-
tään, mikäli urakan aikana sovitaan uusista laadunvarmistustoimenpiteistä. Pää-
urakoitsija voi myös edellyttää laatusuunnitelmia tavarantoimittajilta ja aliurakoit-
sijoilta. (Ratu S-1180, 2.) 
 
Työmaan laatusuunnitelmaan kirjataan (Ratu S-1180, 6-8 mukaillen): 
1. Laatusuunnitelman tarkoitus, päivitys ja jakelu 
2. Kohdetiedot, rakennuttaja, työmaaorganisaatio, aliurakoitsijat ja tavaran-
toimittajat sekä heidän velvollisuudet ja yhteystiedot 
3. Tuotannon ajallinen suunnittelu ja ohjaus; yleisaikataulu ja rakennusvai-
heaikataulut 
4. Tuotannon taloudellinen suunnittelu ja ohjaus; tavoitearvio, jota seurataan 
materiaali-, työmenekki- ja tuottavuusseurannan avulla 
5. Riskien kartoitus; potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) ja kriittisten 
työvaiheiden määrittäminen 
6. Laadunvarmistus; toteutuspiirustusten tarkastaminen, hankintaprosessi ja 
aliurakat sekä tuotannon laadunvarmistusmatriisi 
7. Työmaan turvallisuussuunnittelu (katso kohta 3.3.) 
8. Kokouskäytännöt; työmaakokoukset, aliurakoitsijakokoukset, viikkopala-
verit ja aloituspalaverit 
9. Valmistuneen kohteen luovutus; laaturaportit, itselleluovutus, virheiden ja 
puutteiden korjaus ja dokumentointi 
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3.3.1 Laadunvarmistusmatriisi ja laaturaportti 
 
Tuotannon laadunvarmistusmatriisilla varmistetaan ja todennetaan oman ja ali-
urakoitsijoiden työsuorituksen sopimuksen mukainen laatu. Matriisiin merkitään 
korjausurakan työvaiheet toteutusjärjestyksessä ja laadunvarmistustoimenpiteet, 
jotka on määritelty työselostuksessa jokaiselle työvaiheelle. Laadunvarmistustoi-
menpiteitä ovat muun muassa työsuunnitelmat, aloituspalaverit, mallityöt, erilai-
set mittaukset ja tarkastukset, POA-analyysit, laaturaportit ja vastaanottokatsel-
mukset. (Ratu S-1180, 7.) 
 
Työvaiheista laaditaan laaturaportteja, joissa on määritetty työvaiheen laatuvaa-
timukset ennen työn aloitusta. Urakoitsija ohjaa ja valvoo laadun toteutumista ja 
kuittaa tehdyn työn laaturaporttiin. Laaturaportit kootaan laatukansioon, jota val-
voja seuraa työmaan edetessä. Raportit luovutetaan rakennuttajalle urakan val-
mistuttua. (Ratu S-1180, 7).  
 
Korjaustöiden laadun suunnittelun, tuotannon ohjauksen ja laaturaportoinnin 
apuna voidaan hyödyntää korjausrakentamiselle yleisesti sovittuja laatuvaati-
muksia, jotka on koottu Korjaustöiden laatu KTL-julkaisussa (Ratu KL-6019). 
 
 
3.3.2 Aloituspalaverit, mallityöt ja tarkastukset 
 
Työmaan kokouskäytäntöihin sisältyy työmaa- ja aliurakoitsijakokousten, viikko-
palavereiden ja aloituspalavereiden pitäminen. Kokousten ajankohdat, asiasisäl-
löt ja osallistujat vaihtelevat hieman. Laatusuunnittelun kannalta tärkeimpiä ko-
kouksia ovat laadunvarmistusmatriisiin merkittyjen työvaiheiden aloituspalaverit, 
koska niissä käsitellään työn laatuvaatimukset. (Ratu S-1180, 8). 
 
Korjausurakan työselostuksessa velvoitetaan urakoitsija laatimaan työsuorituk-
sen mallityö tai -korjaus, jonka avulla määritetään työn laatutaso. Mallityö teh-
dään työvaiheen alussa ensimmäiselle työkohteelle esimerkiksi parvekkeelle tai 
kylpyhuoneelle.  
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Mallityö tarkastetaan, dokumentoidaan ja korjataan haluttuun laatutasoon, jonka 
jälkeen se toimii referenssikohteena muille työkohteille. (Ratu S-1180, 7.) Aloi-
tuspalaverissa, mallityön katselmuksissa ja muissa tarvittavissa tarkastuksissa 
on tärkeää, että itse työn suorittaja on mukana palaverissa urakoitsijan, valvojan 
ja rakennuttajan lisäksi. 
 
 
3.3.3 Itselleluovutussuunnitelma 
 
Ennen korjausurakan aloitusta urakoitsija laatii itselleluovutussuunnitelman, joka 
toimii viimeistelysuunnitelmana luovutus- ja käyttöönottovaiheessa. Suunnitel-
man avulla pyritään virheettömään tilojen luovutukseen tilaajalle. (Ratu S-1231, 
9.) 
 
Itselleluovutussuunnitelma sisältää tiivistetysti: 
1. Tarkistus- ja koekäyttötehtävät 
2. Siivous-, ja puhdistustehtävät 
3. Dokumentointi- ja muut vastaavat tehtävät 
 
Työn valmistuessa urakoitsija tarkastaa oman työsuorituksensa itselleluovutus-
suunnitelman perusteella ja toimittaa vika- ja puuteluettelon valvojalle. Tämän jäl-
keen valvoja kiertää urakka-alueen ja laatii vika- ja puuteluettelon. Viat ja puutteet 
korjataan ennen vastaanottotarkastusta. (Ratu S-1180, 8.) 
 
 
3.4 Kosteudenhallintasuunnitelma ja sääsuojaus 
 
Työmaan kosteudenhallinta tarkoittaa, että rakennus pidetään kuivana, puhtaana 
ja sisäilmastoltaan terveellisenä. Hallitulla suunnittelulla ja toteutuksella varmis-
tetaan, että korjattavat rakenteet ovat kosteusteknisesti turvalliset ja toimivat. Ai-
heesta on laadittu esimerkkinä hyvän rakennustavan mukaiset ”Terveen talon 
kriteerit ja ohjeet”, jotka ovat tärkeitä sisällyttää yleisellä tasolla rakennusurakan 
sopimusasiakirjoihin ja yksityiskohtaisesti teknisiin asiakirjoihin. (Ratu 07-10832, 
3.) 
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Urakoitsija laatii työmaakohtaisen veden- ja kosteudenhallinta suunnitelman, jo-
hon kirjataan rakenteiden kuivumis- ja kuivattamistarpeet myös kaikkien ali- ja 
sivu-urakoitsijoiden osalta (Ratu 07-10832, 14).  
 
Kosteudenhallintasuunnitelma sisältää (Ratu 07-10832, 14 ja 19 mukaillen): 
1. Sääsuojauksen periaatteet ja tarkemmat tiedot suojauksista eri työvai-
heissa. 
2. Kosteusriskien kartoitus; luettelo kosteusteknisesti kriittisistä ja riskialttiista 
rakenteista 
3. Rakenteiden kuivumisaika-arviot ja kosteusherkkien materiaalien päällys-
tettävyys 
4. Toimenpiteet rakennusaikaisen lämpötila- ja kosteusolosuhteiden hallin-
taan; lämmitys, kuivaus, suojaus- ja osastointisuunnitelma ja kastumisen 
estäminen 
5. Kuivumisolosuhteiden järjestäminen ja toteutustavat 
6. Kosteusmittaussuunnitelma; mitä mitataan, millä menetelmillä, mittausai-
kataulut ja mittauspaikat 
7. Kosteudenhallinnan organisointi, seuranta ja valvonta; kirjaukset sopimus- 
ja teknisiin asiakirjoihin ja kuinka dokumentoidaan 
 
Rakentamisvaiheessa vuodenaika vaikuttaa korjausurakan työvaiheiden suo-
jaustarpeeseen ja kosteusriskeihin. Urakoitsija pyrkii hallitsemaan työmaan olo-
suhteita suunnittelemalla vaatimusten mukaisen suojauksen, huomioimalla sää-
olosuhteet aikataulun laadinnassa ja seuraamalla sääennusteita työvaiheiden 
edetessä. (Ratu S-1232, 2). 
 
Työmaan aikana on suunniteltava etukäteen materiaalien vastaanotto ja varas-
tointi sekä toimitusten oikea-aikaisuus työvaiheiden mukaisesti. Lisäksi on edel-
lytettävä materiaalitoimittajilta kuljetusten aikaista suojaus ja kiinnitettävä huo-
miota valmiin työn suojaukseen. (Ratu S-1232, 9). 
 
Lämmitys-, suojaus-, ja kuivatusratkaisujen vaatimukset määritetään jo suunnit-
teluvaiheessa. Julkisivu-, parveke- ja vesikattosaneerauksissa suojausmenetel-
mien valintaa vaikuttavat rakennuksen sijainti, koko ja muoto, rakennusmateriaa-
lit ja rakenneratkaisut sekä rakentamisen ajankohta, nopeus ja työjärjestys (Ratu 
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S-1232, 5). Julkisivusuojina käytetään pystysuojia ja telinekattoja. Koko rakennus 
voidaan myös huputtaa kokonaan tai asentaa sääsuoja vain vesikaton päälle. 
Sääsuojien lisäksi käytetään tarvittaessa suojapeitteitä täydentämään muita suo-
jausmenetelmiä (Ratu S-1232, 6). 
 
 
3.5 Puhtaudenhallintasuunnitelma 
 
Rakennustöiden puhtausluokituksen (P1) tavoitteena on luovuttaa rakennuksen 
käyttäjille puhtaat tilat ja varmistaa, että sisäilmaan ei kulkeudu rakennusaikaisia 
epäpuhtauksia. Puhtausluokitus on laadittu asuin-, toimisto- ja julkisille rakennuk-
sille. Luokituksen mukaiset tilat saavutetaan toteuttamalla oikeanlainen ilman-
vaihtojärjestelmä ja huolehtimalla rakennusaikaisesta puhtaudesta. (RT 07-
11299, 12.)  
 
Urakoitsija laatii puhtaudenhallintasuunnitelman, johon kirjataan seuraavat asiat 
(RT 07-11299, 13-14 mukaillen): 
1. Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus 
2. Rakennuksen puhtauden arviointi 
3. Toimintakoevalmiudessa olevien tilojen osastointi 
4. Tilojen työnaikainen siivous ja kaksivaiheinen loppusiivous 
5. Sisäympäristötavoitteista tiedottaminen ja koulutus 
 
Työmaan pölyävät ja likaavat työt tehdään ennen P1-puhtausluokituksen saavut-
tamista. Puhtaudenhallintasuunnitelmasta tulee ilmetä, kuinka ilmanvaihtokana-
vat ja niiden osat asennetaan ja suojataan pölyävien työvaiheiden välissä. Käy-
tännössä työvaiheet tehdään loppuun ennen lopullisten pintojen työvaihetta, il-
manvaihtolaitteiden toimintakokeita ja säätötyötä. Lämmityksen ja ilmanvaihdon 
säädöille on varattava riittävästi aikaa, jotta ne ehditään tehdä ennen vastaanot-
toa. (Ratu 07-10832, 14.) 
 
3.6 Pölynhallintasuunnitelma 
 
Rakennusmateriaaleista irtoaa mekaanisesti haitta- ja vaara-asteeltaan erilaisia 
pölypartikkeleita. Korjausurakoissa pölylle altistuu työmaan työntekijöiden lisäksi 
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asukkaat, jos he ovat jääneet asumaan työmaan ajaksi. Korjausrakentamisen 
työmailla päivittäinen siivous on avainasemassa pölyn ja puhtauden hallinnassa. 
 
Suljetussa tilassa ilmassa leijuva pöly voi aiheuttaa jopa pölyräjähdyksen, mikäli 
pölyn pitoisuus ilmassa (vähintään 10g/m3) on riittävän suuri. (Ratu 1225-S, 10.) 
 
Korjausurakoissa pölyä aiheuttavia purkutyölajeja ovat tavanomaiset purkutyöt, 
kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyöt ja terveydelle haitallisia 
ja vaarallisia aineita sisältävien rakenteiden purkutyöt. Taulukossa 2 esitetään 
pölynhallintakeinot eri purkutyölajeille. Urakoitsija laatii työmaan pölynhallinta-
suunnitelman taulukon esimerkin mukaisesti. 
 
TAULUKKO 2. Pölynhallinta ja purkutyölajit 
PÖLYNHALLINTA JA 
PURKUTYÖLAJIT Aiheuttaja Työmenetelmä Torjunta Suojaus 
1. Tavanomaiset purku-
työt         
Betonirakenteiden purku 
Kvartsi- ja 
sementtipöly 
Piikkaus ja hionta 
Osastointi, raken-
teen kostutus, pö-
lynsidonta-aineet, 
ei harjausta, jättei-
den keräys ja imu-
rointi 
Henkilökohtaiset 
suojaimet 
Tiilirakenteiden purku 
Tiili-, laasti- 
ja kivipöly 
Laattojen hionta- 
ja katkaisulaitteet 
Laitteissa kohde-
poistot, ei harjausta 
ja jätteiden keräys 
Hengityssuojain 
Puurakenteiden purku 
Orgaaninen 
ja kova puu-
pöly 
Sahaus ja sirkkeli 
Yleispölynpoisto, 
kyllästetyn ja puu-
jätteen lajittelu 
Henkilökohtaiset 
suojaimet 
Lämmöneristeiden purku 
Mineraalivil-
lapöly ja muu 
rakennuspöly 
Käsin purku ja 
käsittely 
Yleispölynpoisto ja 
matalapaineinen 
kohdepoisto 
P2-luokan puolinaa-
marillinen hengityk-
sensuojain 
Metallirakenteiden purku Metallihuuru Polttoleikkaus 
Tehokas ilman-
vaihto 
P2/A2-luokan moot-
toroitu hengityksen-
suojain 
Maalin poisto 
Hiekka, myr-
kylliset yhdis-
teet (lyijy-
maali), maali- 
ja liuotin höy-
ryt ja maali-
pöly 
Hiekkapuhallus, 
mekaaninen hi-
onta, kuumailma- 
tai nestekuumen-
nus, kaavinta ja 
hionta 
Maalinpoistoaineen 
käyttöturvatiedot-
teen mukaisesti 
Hengityssuojain 
käyttöturvatiedotteen 
mukaisesti 
          
2.Kosteus- ja mikrobi-
vaurioituneiden rakentei-
den purkutyöt 
Homepöly 
Puhdistus, poisto 
ja kuivatus 
Osastointi ja alipai-
neistus 
Laitteisiin mikro-
suodattimet 
          
3. Terveydelle haitallisia 
ja vaarallisia aineita si-
sältävien rakenteiden 
purkutyöt 
Asbesti, kivi-
hiilipiki, PCB 
ja lyijy. 
Purku osastoi-
malla tai haitta-
pussi-menetel-
mällä. 
Asbesti- ja haitta-
ainekartoitus 
Kohdepoistolla va-
rustetut työkalut ja 
henkilökohtaiset 
suojaimet 
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4 TEHTÄVÄ- JA TYÖVAIHESUUNNITELMAT 
 
 
Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan yksittäisen tehtävän toteutussuunnittelua. 
Suunniteltu työkokonaisuus voi sisältää yhden tai useamman työlajin.  Urakoitsija 
laatii tehtäväsuunnitelman hyvissä ajoin ennen työn aloitusta eli ennen hankin-
toja, aliurakkaneuvotteluja tai työkauppojen solmimista. (Ratu 1199-S, 2.) 
 
Opinnäytetyössä työsuunnitelmalla tarkoitetaan yksinkertaisempaa urakoitsijan 
laatimaa asiakirjaa yksittäisen työvaiheen toteutuksesta työmaalla ennen työn 
aloitusta. Korjausurakoiden keskeisimmät tehtävä- ja työvaihesuunnitelmat ja nii-
den sisällöt esitellään kappaleissa 4.1-4.5. 
 
Työsuunnitelmassa on tärkeää huomioida rakennuksen erityispiirteet ja työmaan 
laajuus. Korjausurakan riskit on tunnistettava käyttäen apuna aikaisempaa koke-
musta, suunnitelmia, työselostuksia ja sopimusasiakirjoja. Suunnitelmille on 
myös yhteistä, että niiden tarkoituksena on saavuttaa tavoitteet ja vaatimukset 
ilman häiriöitä. (Ratu S-1231, 10.) 
 
Tehtäväsuunnitelma on siis laajempi kokonaisuus kuin työvaihesuunnitelma. 
Tehtäväsuunnitelmassa työlle asetetaan ajallinen kesto yleis- tai rakentamisvai-
heaikataulun perusteella. Lähtötietoina käytetään urakan määrätietoja ja työvai-
heiden työmenekkitietoja. Kokonaistyömenekin avulla voidaan laskea tarvittavan 
työryhmän koko. Jokaisen tehtävän eli työvaiheen alussa on pidettävä aloituspa-
laverit aliurakoitsijoiden kanssa ja työmaakokouksissa on seurattava urakan ai-
kataulua ja taloudellista tilannetta. (Ratu S-1231, 10.) 
 
Tehtäväsuunnittelussa huomioitavat asiat tiivistetysti (Ratu S-1231, 10 mukail-
len): 
- Sisällön ja painopisteiden määrittäminen; alkutila, osatehtävät, laajuus ja 
lopputila 
- Riskien tunnistaminen, varautuminen ja ennaltaehkäisy 
- Ajallinen suunnittelu ja ohjaus; (väli)tavoitteet, työryhmä ja aikataulun oh-
jaus 
- Kustannusten suunnittelu ja valvonta; tavoitteet ja maksuerät 
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- Aloitusedellytysten varmistaminen; resurssit, edeltävien töiden valmius, 
aloituspalaveri ja vastaanottotarkastus 
- Laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus: laatuvaatimukset, 
mallityöt, mittaukset, ohjauspalaverit ja luovutus 
 
 
4.1 Telinesuunnitelma 
 
Julkisivujen ja parvekkeiden korjausurakoissa rakennuksen ympärille pystyte-
tään määrämittaisista telineputkista- ja tasoista koottu telinejärjestelmä eli julkisi-
vutelineet. Julkisivutelineet ovat tyypillisesti monikerroksisia ja ne ankkuroidaan 
rakennuksen seinään (RIL 142-2010, 179). 
 
Telinejärjestelmään sisältyy sauva- ja kehäelementtejä, nousu- ja kulkuteitä sekä 
työtasoja (RIL 142-2010, 73-74). Julkisivutelineille mitoitetaan myös nostolaitteita 
telinekaluston ja työmateriaalien nostamiseksi (VNa 205/2009, 51§). Korjausura-
kan suunnitelmat, telineiden rakennepiirustukset, käyttöohje ja käyttöönottosuun-
nitelma muodostavat rakennuttajalle ja valvojalle toimitettavan telinesuunnitel-
man.  
 
Telinesuunnitelman tulee olla nähtävillä työmaalla (VNa 205/2009, 55§). Urakoit-
sija tilaa telinekalustovuokraajalta korjausurakan suunnitelmien perusteella tar-
vittavan telinejärjestelmän. Vuokrayritys toimittaa telineiden käyttö- ja purkuoh-
jeet ja tarvittavat rakennesuunnitelmat ja piirustukset.  
 
Työmaan vastuuhenkilö laatii julkisivutelineiden käyttösuunnitelman VNa 
205/2009 54§ mukaisesti, johon kirjataan (RIL 142-2010, 33 mukaillen): 
 
1. Telineiden pystytyksen, käytön ja purkamisen aiheuttamat vaarat ja niiden 
torjunta 
2. Telineiden käyttö eri työvaiheissa 
3. Telineiden ja kulku- ja nousuteiden sijainnit ja liittyminen rakennukseen tai 
rakenteeseen 
4. Toimenpiteet, joilla estetään työmaaliikenteen, materiaalisiirtojen ja mui-
den tekijöiden aiheuttamat vaarat telineiden käytölle. 
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5. Esineiden putoamisvaarojen estäminen 
6. Telineiden alapuolisten kulkuväylien suojaustavat 
7. Telineiden käyttäjien opastus ja asukkaiden tiedottaminen 
 
Työturvallisuuslainsäädäntö velvoittaa, että työ- ja telinevälineille tehdään mää-
räaikais-, kunnossapito- ja käyttöönottotarkastuksia. Tarkastusten laajuus ja me-
netelmät riippuvat työvälineestä ja käyttötarpeesta. (RIL 142-2010, 238.) Työ-
maan työnjohdon on varmistettava, että telineisiin kiinnitetään telinekortti, jossa 
on ilmoitettu telineiden suurin sallittu kuorma (VNa 205/2009, 51§). 
 
 
4.2 Purkutyösuunnitelma ja asbestityöt 
 
Purkutyöllä tarkoitetaan vanhojen rakenneosien turvallista purkua, säästettävien 
rakenteiden suojausta, aukkojen ja läpivientien tekoa, purkujätteen lajittelua ja 
työnaikaista pölynhallintaa. Purkuohjelman laatii rakennuttaja, purkutyöselostuk-
sen rakennesuunnittelija, purkusuunnitelman päätoteuttaja ja purkutyösuunnitel-
man urakoitsija. (Ratu 1221-S, 3.) 
 
Korjausrakentamisessa tyypillisiä purkukohteita ovat julkisivusaneerauksen yh-
teydessä parvekkeiden lattialaattojen purku ja taloteknisissä korjauksissa kylpy-
huoneiden purku. Jokaisessa kohteessa purkutyösuunnitelman toteutuminen on 
varmistettava aina ennen purkutyötä ja sen aikana. Purkuhenkilöiden tulee olla 
tarvittaessa yhteydessä rakennesuunnittelijaan. Suuren korjausurakan tapauk-
sessa purkutyöt jaetaan lohkoihin, esimerkiksi parveke- tai kylpyhuonelinjoihin. 
(Ratu 1221-S, 3.) 
 
Purkutyösuunnitelmaan kirjataan (Ratu 1221-S, 8 mukaillen): 
1. Kohdetiedot 
- työmaan tiedot ja henkilöstö 
- purettavat materiaalit ja määrät 
- terveydelle haitallisten aineiden sijainti ja määrät 
- suunnitelman laatijat ja tarkastajat. 
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2. Purkutyö 
- menetelmät, koneet, laitteet ja niiden painot 
- aikataulu, purkujärjestys ja purkujätteiden siirrot 
- rakenteiden kantavuus, tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistami-
set 
3. Työturvallisuus 
- pölyntorjunta ja putoamissuojaukset 
- ympäristön suojaaminen 
4. Yhteistyö työmaalla 
- työnjohto ja valvojat 
- työhön perehdyttäminen 
- tiedottaminen 
 
Purkutyösuunnitelman lähdeaineistoina käytetään suunnitelmia ja kohdetta var-
ten tehtyjä kuntoarvioita, asbestikartoituksia ja haitta-ainetutkimuksia (Ratu 1221-
S, 8). Asbestipurkutyöt ovat yleisiä korjausurakoissa, koska asbestikuituja sisäl-
täviä rakennustuotteita käytettiin yleisesti 1960-1980-luvun rakentamisessa 
(Hengitysliitto, luettu 7.9.2019).  
 
Lainsäädäntö edellyttää korjausurakan rakennuttajaa tai muuta vastuuhenkilöä 
huolehtimaan asbestikartoituksen tekemisestä. Purkutyöhön ryhtyvän on laadit-
tava kirjallinen turvallisuussuunnitelma ja tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluvi-
ranomaiselle vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloitusta. (VNa 
798/2015, 7-9§.) 
 
 
4.3 Vesikaton korjaustyösuunnitelma 
 
Vesikaton korjaustoimenpiteiden laajuus riippuu kattorakenteiden kunnosta ja 
mahdollisista vaurioista. Korjaustarvetta voidaan ehkäistä vuosittaisilla huoltotar-
kastuksilla. Uuden vesikatteen on vastattava vaadittua paloluokkaa ja katolle on 
asennettava turvavarusteita, kuten kattopollareita ja lumiesteitä. (RT 85-10738, 
1-2.)  
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Vesikaton vaurioiden syitä voidaan selvittää arvioimalla yläpohjan kosteustek-
nistä toimivuutta, paikantamalla vesivuotokohdat ja aiheutuneet alusrakenteiden 
vauriot sekä tarkastamalla lämmöneristeiden kunto ja vedenpoistojärjestelmän 
toimivuus. Ennen korjaustyötä on purettava kaikki vaurioituneet rakenteet ja huo-
lehdittava kostuneiden rakennusosien kuivatuksesta. (RT 85-10738, 2.)  
 
Vesikaton korjaustyökokonaisuuksia ovat purkutyöt, puurakenteiden uusiminen 
tai korjaaminen, vesikatteiden uusiminen ja kunnostaminen sekä peltikaton uusi-
minen ja maalauskorjaus. Vesikatteita ovat bitumikermi-, tiili-, muoto-, poimulevy- 
ja ohutlevykatot (Ratu 1205-S, 1). 
 
Vesikaton korjaustyösuunnitelmaan kirjataan (Ratu KL-6019, 116-136 mukail-
len): 
1. Aloittavat työt; materiaalitoimitukset ja -varastointi, telineet, nostolaitteet, 
tulityöluvat, työnaikaiset rakenteiden suojaukset ja työturvallisuus. 
2. Tarkastukset; läpivientien sijainnit ja koot, kiinnitysalusta ja räystäs- ja liit-
tymädetaljit. 
3. Purkutyöt; kattovarusteiden, katteen ja alusrakenteen purku 
4. Puurunkotyöt; kattokannattimet, räystäät ja alusrakenne 
5. Vesikatteiden asennus tai maalaus; materiaalitoimittajan ohjeen mukai-
sesti 
6. Vesikattovarusteiden asennus; asennuspaikat ja kiinnitysten tiiveys 
 
 
4.4 Julkisivun korjaustyösuunnitelma 
 
Julkisivukorjaustyöt toteutetaan suunnitelmien mukaisten työmenetelmien ja ma-
teriaalien toimittajien ohjeiden mukaisesti. Ennen työn alkua tiedotetaan raken-
nuksen käyttäjiä tulevista työvaiheista, järjestetään työmaa-alue turvalliseksi, 
pystytetään julkisivutelineet sekä suojataan työympäristö ja säästettävät raken-
teet. 
 
 
 
24 
 
Työn toteutukseen vaikuttavat kesä- tai talvisääolosuhteet ja työskentelyolosuh-
teet eli ilman ja alustan lämpötila. Urakoitsija suorittaa ennen korjaustoimenpiteitä 
tarvittavat rakenteiden purku- ja puhdistustyöt ja työn päätyttyä työalueen siivous- 
ja puhdistustyöt (Ratu KL-6019, 76.) 
 
Julkisivukorjaukset suunnitellaan rakennuksen, rakenteiden ja kunnon mukai-
sesti.  Työsuunnitelmiin kirjataan kappaleen alussa esitettyjen valmistelevien töi-
den lisäksi mallityöt ja tarkastukset sekä kyseiseen työmenetelmään sisältyvät 
työvaiheet.  
 
Kohdissa 1-5 esitellään tyypillisiä julkisivun korjausmenetelmiä ja työsuunnitel-
miin kirjattavia asioita (Ratu KL-6019, 78-97 mukaillen). 
 
1. Aloittavat työt: tiedottaminen, työalueen rajaus, työturvallisuus, julkisivute-
lineet ja suojaukset. 
2. Tarvittavat mallityöt ja tarkastukset 
3a. Betonijulkisivun työsuunnitelma: 
- Korjausalustan puhdistus; vaurioituneen betonin poisto, raudoituk-
sen paljastus ja puhdistus. 
- Laastikäsittelyt; raudoitteiden korroosionestokäsittely, betonialus-
tan laastipaikkaus ja betonipinnan tasoitus. 
- Pintakäsittelyt; pintarappaus ja maalaus. 
3b. Puujulkisivun työsuunnitelma: 
- Puuverhouksen kunnostus; varusteiden, pellitysten ja saumausten 
poisto, vaurioituneen puuverhouksen poisto, alustan korjaus ja uu-
den puuverhouksen asennus. 
- Alustan käsittely; maalipinnan puhdistus ja poisto. 
- Maalaus; kittaus, pohjamaalaus ja pintamaalaus. 
3c. Elementin ulkokuoren uusimisen työsuunnitelma: 
- Purkutyöt; varusteet, pellitykset ja saumaukset. Ulkokuoren ja läm-
möneristeiden irrotus ja poiskuljetus. 
- Alustan käsittely; puhdistus, paikkaus, vahvistaminen ja suoristus. 
- Rankojen, lämmöneristeen ja tuulensuojan asennus tai tiilisiteiden 
ja lämmöneristeen asennus. 
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- Pintarakenteen asennus; pienelementtien asennus ja saumaus/le-
vytys ja listoitus/muuraus ja varusteiden ja pellitysten takaisin asen-
nus. 
3d. Rappauskorjauksen työsuunnitelma: 
- Korjausalustan puhdistus; vaurioituneen rappauksen poisto, alus-
tan puhdistus ja paikkaus. 
- Rappauskäsittelyt: tartunta-, täyttö- tai pintarappaus. 
- Pintakäsittelyt: pinnoitus tai maalaus. 
3e. Eristerappaussuunnitelma: 
- Alustan valmistelu; puhdistus, paikkaus ja vahvistus. 
- Lämmöneristeen asennus. 
- Verkotus ja rappaukset kerroksittain. 
- Pintakäsittely: pintarappaus tai -maalaus. 
 
 
4.5 Muotti- ja betonointisuunnitelma 
 
Parvekekorjausurakassa uusitaan usein koko parvekelattian betonilaatta, seinät 
ja pielet tai vain niiden pinnat. Taloteknisiin korjauksiin eli putkiremontteihin sisäl-
tyy kylpyhuoneiden lattian ja seinäpintojen betonikorjauksia purkutyön yhtey-
dessä.  
 
Betonointi tarkoittaa betonirakenteen valmistamiseen liittyvää työkokonaisuutta 
eli betonin valua. Työvaiheeseen liittyy myös muun muassa muotti- ja raudoitus-
työtä, jälkihoitoa sekä muottien purkutyötä. Työn suorittaminen edellyttää urakoit-
sijalta muottityö- ja betonointisuunnitelmien laatimista. (Ratu 0375, 3.) Betonoin-
tisuunnitelman toteutuminen todennetaan betonointipöytäkirjan avulla. 
 
Muottityösuunnitelma sisältää muottien varastointiin, asennukseen, käsittelyyn, 
nostoihin, tuentaan, vakavuuteen sekä putoamisvaarojen torjuntaan liittyvät vaa-
timukset. (Ratu TT 5.22, 1.)  
 
Betonoinnin suunnittelussa on arvioitava muottikaluston soveltuvuutta ja lämmi-
tysjärjestelmien yhteensopivuutta rakenteiden kanssa (Ratu 0403, 3). Betonin 
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muotinpurkulujuuden arviointi, purkujärjestys ja jälkituennat on suunniteltava tar-
kasti ennen työn alkua. Muottikaluston tulee riittää muottikiertoon esimerkiksi par-
vekelinjoittain, ja muottikierto on tahdistettava työaikatauluun. (Ratu F34-0376, 
4.) 
 
Betonointisuunnitelmassa esitetään (Ratu 0403, 3 mukaillen):  
1. Muottien määrät, tyypit ja tuentatavat. 
2. Betonoitavat lohkot ja niihin asennettavat raudoitteet. 
3. Kuvaus betonointimenetelmistä ja niihin liittyvistä siirroista, tiivistä-
misestä, betonointinopeudesta, työsaumoista yms. rakenteellisistä 
tekijöistä. 
4. Aikataulu, betonin laatu ja menekki, työnjohto, henkilövahvuus ja 
työvuorot. 
5. Ongelmiin ja toimitushäiriöihin varautuminen. 
6. Kelpoisuuskokeiden vaatimat toimenpiteet, lujuuden ja muiden be-
tonin ominaisuuksien kehityksen seuranta. 
7. Jälkihoito, muottien ja tukirakenteiden purkaminen. 
8. Talvibetonointi, lämpökäsittely tai muut tarvittavat erityismenetel-
mät. 
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5 POHDINTA 
 
 
Työsuunnitelmat ovat tärkeä osa korjausurakan, julkisivu-, parveke-, vesikatto- ja 
taloteknisten järjestelmien urakan työsuunnittelua ja toteutusta. Työsuunnitelmia 
ovat korjausurakan laadunvarmistus-, tehtävä- ja työvaihesuunnitelmat. Voidaan 
todeta, että sanonta: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee myös tarkasti 
laadittuihin työsuunnitelmiin. Urakoitsija varmistaa ammattimaisella työn suunnit-
telulla työn laadun, kustannustehokkuuden, lainsäädännöllisten velvoitteiden 
noudattamisen ja hyvän rakennustavan mukaisen työn lopputuloksen.  
 
Haasteena on, että työsuunnitelmien sisältöjen lainsäädännöllisiä velvoitteita ja 
ohjeellisia määräyksiä on lukuisia. Kaikki urakoitsijat eivät osaa laatia työsuunni-
telmia. Lisäksi rakennusalalla on juurtuneita toimintatapoja ja toisaalta työvaihei-
den toteutustavat voivat vaihdella urakoitsijasta toiseen. Rakennusalan ammatti-
laiselta vaaditaan jatkuvaa perehtymistä ajantasaisiin ohjeisiin ja pysymistä tie-
toisena muuttuvista määräyksistä. 
 
Opinnäytetyössä koottiin yhteen korjausurakan työsuunnitelmien tarkastuslistat. 
Tarkastuslistat auttavat urakoitsijaa laatimaan työsuunnitelmia urakan alussa ja 
työvaiheiden etenemisen mukaisesti. Tarkastuslistat hyödyttävät rakennuttajaa 
ja rakennustyön valvojaa työsuunnitelmien hyväksymisessä. Tarkastuslistoja 
käytetään jatkossa opinnäytetyön toimeksiantajan Sitowise Oy:n rakennusvalvo-
jien työvälineenä. 
 
Työsuunnitelmien tarkastuslistoja on päivitettävä ja täydennettävä tarpeiden ja 
määräysten muuttuessa. On myös huomioitava, että jokainen tarvittava työsuun-
nitelma laaditaan erikseen, mutta ne voidaan esittää yhdistettynä. Esimerkiksi 
”laatu- ja turvallisuussuunnitelma” ja ”pölyn ja puhtaudenhallinnan suunnitelma”. 
Jatkokehitysehdotuksena opinnäytetyön toimeksiantajalle esitetään työsuunnitel-
mien tarkastuslistojen laatimista uudisrakennusurakoille. 
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LIITTEET 
Liite 1. Työsuunnitelmien tarkastuslistat 
 
       
     OHJE  
     Voimassa toistaiseksi 
       
TYÖMAAN TYÖSUUNNITELMIEN SISÄLTÖVAATIMUKSET   
Tarkistuslistat urakoitsijoille ja valvojille     
(Tarkemmat ohjeet Rakennustieto Oy, RT- ja RATU-kortit)   
       
Aluesuunnitelma                                                                Tarkastettu (pvm): 
1 Työmaatilat, kulkureitit ja ajoväylät → huomioi erityisesti yleis- ja paloturvallisuus 
2 Työmaa-alueen rajat, aidat ja portit 
3 Sähköistys, valaistus ja ensiapupaikat 
4 Purku-, lastaus-, työ- ja varastointialueet → huomioi erityisesti logistiikka ja työtilatar-
peet 
5 Nostot, siirrot ja koneiden kalustojen sijainnit 
6 Suojaukset, kaivannot ja vaara-alueet sekä niiden aitaaminen 
7 Työmaan jätehuoltojärjestelyt 
8 Vesi-, viemäri-, sähkö-, ja telejärjestelmät, tulityöalueet sekä sammutusjärjestelmät 
       
Kone- ja kalustosuunnitelma                                            Tarkastettu (pvm): 
1 Kalustoluettelo ja -aikataulu 
2 Käyttöaikarajoitukset 
3 Korjausrakentamisen menetelmärajoitukset (pölyn- ja meluntorjunta, ahtaat tilat ja ra-
kenteiden kantavuudet) 
       
Laatusuunnitelma                                                               Tarkastettu (pvm): 
1 Laatusuunnitelman tarkoitus, päivitys ja jakelu 
2 Kohdetiedot, rakennuttaja, työmaaorganisaatio, aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat 
sekä heidän velvollisuudet ja yhteystiedot 
3 Tuotannon ajallinen suunnittelu ja ohjaus; yleisaikataulu ja rakennusvaiheaikataulut 
4 Tuotannon taloudellinen suunnittelu ja ohjaus; tavoitearvio, jota seurataan materiaali-, 
työmenekki- ja tuottavuusseurannan avulla 
5 Riskien kartoitus; potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) ja kriittisten työvaiheiden 
määrittäminen 
6 Laadunvarmistus; toteutuspiirustusten tarkastaminen, hankintaprosessi ja aliurakat 
sekä tuotannon laadunvarmistusmatriisi 
7 Työmaan turvallisuussuunnittelu 
8 Kokouskäytännöt; työmaakokoukset, aliurakoitsijakokoukset, viikkopalaverit ja aloitus-
palaverit 
9 Valmistuneen kohteen luovutus; laaturaportit, itselleluovutus, virheiden ja puutteiden 
korjaus ja dokumentointi 
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Itselleluovutussuunnitelma                                                  Tarkastettu (pvm): 
1 Tarkistus- ja koekäyttötehtävät 
2 Siivous- ja puhdistustehtävät 
3 Dokumentointi- ja muut vastaavat tehtävät 
       
Turvallisuussuunnitelma                                                       Tarkastettu (pvm): 
1 Turvallisuussuunnitelman laatija, tarkastaja ja hyväksyjä 
2 Kohteen tiedot, työmaaorganisaatio, työsuojeluhenkilöt ja aliurakoitsijat 
3 Urakan työsisältö ja merkittävät työvaiheet (materiaalien siirrot, käytettävät työmene-
telmät, työjärjestys, työryhmä(t) ja työnjohto ja yhteydenpito tilaajaan) 
4 Vaarojen tunnistaminen ja poistaminen (nimeä vaarat ja toimenpiteet vaaran välttä-
miseksi) 
5 Työmaan jätehuolto ja siisteys 
6 Henkilösuojainten käyttö 
7 Käytettävät telineet, koneet ja laitteet sekä käyttölupien haltijat 
8 Palontorjunta ja tulityöt 
9 Muut turvallisuustoimenpiteet 
10 Pätevyystodistukset ja perehdytyslomakkeet 
       
Kosteudenhallintasuunnitelma                                           Tarkastettu (pvm): 
1 Sääsuojauksen periaatteet ja tarkemmat tiedot suojauksista eri työvaiheissa. 
2 Kosteusriskien kartoitus; luettelo kosteusteknisesti kriittisistä ja riskialttiista rakenteista. 
3 Rakenteiden kuivumisaika-arviot ja kosteusherkkien materiaalien päällystettävyys. 
4 Toimenpiteet rakennusaikaisen lämpötila- ja kosteusolosuhteiden hallintaan; lämmitys, 
kuivaus, suojaus- ja osastointisuunnitelma ja kastumisen estäminen. 
5 Kuivumisolosuhteiden järjestäminen ja toteutustavat. 
6 Kosteusmittaussuunnitelma; mitä mitataan, millä menetelmillä, mittausaikataulut ja 
mittauspaikat. 
7 Kosteudenhallinnan organisointi, seuranta ja valvonta; kirjaukset sopimus- ja teknisiin 
asiakirjoihin ja kuinka dokumentoidaan. 
       
Puhtaudenhallintasuunnitelma                                           Tarkastettu (pvm): 
1 Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus 
2 Rakennuksen puhtauden arviointi 
3 Toimintakoevalmiudessa olevien tilojen osastointi 
4 Tilojen työnaikainen siivous ja kaksivaiheinen loppusiivous 
5 Sisäympäristötavoitteista tiedottaminen ja koulutus 
       
Pölynhallintasuunnitelma                                                     Tarkastettu (pvm): 
1 Urakoitsija esittää pölynhallinnan keinot ja purkutyölajit, esimerkiksi taulukoituna. 
2 Suunnitelmaan kirjataan pölyn aiheuttajat, työmenetelmät sekä torjunta- ja suojausta-
vat. 
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Telinesuunnitelma                                                                  Tarkastettu (pvm):       
1 Telineiden pystytyksen, käytön ja purkamisen aiheuttamat vaarat ja niiden torjunta 
2 Telineiden käyttö eri työvaiheissa 
3 Telineiden ja kulku- ja nousuteiden sijainnit ja liittyminen rakennukseen tai rakentee-
seen 
4 Toimenpiteet, joilla estetään työmaaliikenteen, materiaalisiirtojen ja muiden tekijöiden 
aiheuttamat vaarat telineiden käytölle. 
5 Esineiden putoamisvaarojen estäminen 
6 Telineiden alapuolisten kulkuväylien suojaustavat 
7 Telineiden käyttäjien opastus ja asukkaiden tiedottaminen 
       
Purkutyösuunnitelma                                                              Tarkastettu (pvm): 
1 Kohdetiedot 
työmaan tiedot ja henkilöstö 
purettavat materiaalit ja määrät 
terveydelle haitallisten aineiden sijainti ja määrät 
suunnitelman laatijat ja tarkastajat. 
2 Purkutyö 
menetelmät, koneet, laitteet ja niiden painot 
aikataulu, purkujärjestys ja purkujätteiden siirrot 
rakenteiden kantavuus, tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistamiset 
3 Työturvallisuus 
pölyntorjunta ja putoamissuojaukset 
ympäristön suojaaminen 
4 Yhteistyö työmaalla 
työnjohto ja valvojat 
työhön perehdyttäminen 
tiedottaminen 
       
Betonointisuunnitelma                                                           Tarkastettu (pvm): 
1 Muottien määrät, tyypit ja tuentatavat. 
2 Betonoitavat lohkot ja niihin asennettavat raudoitteet. 
3 Kuvaus betonointimenetelmistä ja niihin liittyvistä siirroista, tiivistämisestä, betonointi-
nopeudesta, työsaumoista yms. rakenteellisista tekijöistä. 
4 Aikataulu, betonin laatu ja menekki, työnjohto, henkilövahvuus ja työvuorot. 
5 Ongelmiin ja toimitushäiriöihin varautuminen. 
6 Kelpoisuuskokeiden vaatimat toimenpiteet, lujuuden ja muiden betonin ominaisuuksien 
kehityksen seuranta. 
7 Jälkihoito, muottien ja tukirakenteiden purkaminen. 
8 Talvibetonointi, lämpökäsittely tai muut tarvittavat erityismenetelmät. 
       
Muottityösuunnitelma                Tarkastettu (pvm): 
1 Muottien varastointiin, asennukseen, käsittelyyn, nostoihin, tuentaan, vakavuuteen 
sekä putoamisvaarojen torjuntaan liittyvät vaatimukset.  
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Julkisivun korjaustyösuunnitelma                                       Tarkastettu (pvm): 
1 Aloittavat työt: tiedottaminen, työalueen rajaus, työturvallisuus, julkisivutelineet ja suojaukset. 
2 Tarvittavat mallityöt ja tarkastukset 
3a Betonijulkisivun korjaussuunnitelma 
Korjausalustan puhdistus; vaurioituneen betonin poisto, raudoituksen paljastus ja puh-
distus. 
Laastikäsittelyt; raudoitteiden korroosionestokäsittely, betonialustan laastipaikkaus ja 
betonipinnan tasoitus. 
Pintakäsittelyt; pintarappaus ja maalaus. 
3b Puujulkisivukorjaussuunnitelma 
Puuverhouksen kunnostus; varusteiden, pellitysten ja saumausten poisto, vaurioituneen 
puuverhouksen poisto, alustan korjaus ja uuden puuverhouksen asennus. 
Alustan käsittely; maalipinnan puhdistus ja poisto. 
Maalaus; kittaus, pohjamaalaus ja pintamaalaus. 
3c Elementin ulkokuoren uusimisen suunnitelma 
Purkutyöt; varusteet, pellitykset ja saumaukset. Ulkokuoren ja lämmöneristeiden irrotus 
ja poiskuljetus. 
Alustan käsittely; puhdistus, paikkaus, vahvistaminen ja suoristus. 
Rankojen, lämmöneristeen ja tuulensuojan asennus tai tiilisiteiden ja lämmöneristeen 
asennus.  
Pintarakenteen asennus; pienelementtien asennus ja saumaus/levytys ja listoitus/muu-
raus ja varusteiden ja pellitysten takaisin asennus. 
3d Rappauskorjauksen työsuunnitelma 
Korjausalustan puhdistus; vaurioituneen rappauksen poisto, alus-tan puhdistus ja paik-
kaus. 
Rappauskäsittelyt: tartunta-, täyttö- tai pintarappaus. 
Pintakäsittelyt; pinnoitus tai maalaus. 
3e Eristerappaussuunnitelma 
Alustan valmistelu; puhdistus, paikkaus ja vahvistus. 
Lämmöneristeen asennus. 
Verkotus ja rappaukset kerroksittain. 
Pintakäsittely: pintarappaus tai -maalaus. 
       
Vesikaton korjaustyösuunnitelma                                        Tarkastettu (pvm): 
1 Aloittavat työt; materiaalitoimitukset ja -varastointi, telineet, nostolaitteet, tulityöluvat, 
työnaikaiset rakenteiden suojaukset ja työturvallisuus. 
2 Tarkastukset; läpivientien sijainnit ja koot, kiinnitysalusta ja räystäs- ja liittymädetaljit. 
3 Purkutyöt; kattovarusteiden, katteen ja alusrakenteen purku. 
4 Puurunkotyöt; kattokannattimet, räystäät ja alusrakenne. 
5 Vesikatteiden asennus tai maalaus; materiaalitoimittajan ohjeen mukaisesti. 
6 Vesikattovarusteiden asennus; asennuspaikat ja kiinnitysten tiiveys. 
 
 
 
 
 
